Časový harmonogram realizace díla

Zakázka: **ČOV Bojanov**
Objednatel:
Zhotovitel:

Termíny: zahájení stavebních prací: **2.3.2015** dokončení stavebních prací: **30.9.2015**

Stavební práce (po objektech)	březen				duben					květen				červen				červenec					srpen				září					POČET TÝDNŮ
rok	2015																															
počet týdnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zemní práce, ŠD																																4
Spodní stavba / podklad, monolitické kce /																																6
Obsyp spodní stavby																																2
Dopojení / voda, el., výtlak .. /																																1
Vrchní stavba																																6
Vnitřní úpravy / přípravy prostupů ...																																5
Technologie																																5
KTU, komunikace, oplocení																																9